

OSLAVIČKA - KANALIZACE A ČOV -harmonogram pro rok 2021

Rozvržení výkopových prací na stokách kanalizace a čov pro rok 2021

- 1** od 08.11.2021 do 16.11.2021
- 2** od 17.11.2021 do 28.11.2021
- 3** od 29.11.2021 do 05.12.2021
- 4** od 06.12.2021 do 19.12.2021

V případě změny uvedených termínů uzavírek, budou dotčení občané informováni v časovém předstihu stavbyvedoucím nebo oprávněnou osobou.

Kontaktní osoby:

Hlavní Stavbyvedoucí:	Dominik Zima	731 459 671
Stavbyvedoucí:	Sergej Benecky	731 572 767
Zástupci investora:	Karel Nedvědický	604 119 080
	Jarmila Kašková	737 204 379
TDI:	Luděk Kotrba	603 447 452
BOZP:	Jiří Dvořák	724 991 905
	Jiří Dvořák ml.	777 813 904
Projektant:	Miloš Charvát	775 680 638

