

OSLAVIČKA - KANALIZACE A ČOV -harmonogram pro rok 2022

Rozvržení výkopových prací na stokách kanalizace a čov pro rok 2022

- 1 od 31.01.2022 do 20.02.2022
- 2 od 21.02.2022 do 27.02.2022
- 3 od 28.02.2022 do 06.03.2022
- 4 od 07.03.2022 do 13.03.2022
- 5 od 14.03.2022 do 20.03.2022
- 6 od 28.03.2022 do 03.04.2022

V případě změny uvedených termínů uzavírek, budou dotčení občané informováni v časovém předstihu stavbyvedoucím nebo oprávněnou osobou.

Kontaktní osoby:

Hlavní Stavbyvedoucí:	Dominik Zima	731 459 671
Stavbyvedoucí:	Sergej Benecky	731 572 767
Zástupci investora:	Karel Nedvědický	604 119 080
	Jarmila Kašková	737 204 379
TDI:	Luděk Kotrba	603 447 452
BOZP:	Jiří Dvořák	724 991 905
	Jiří Dvořák ml.	777 813 904
Projektant:	Miloš Charvát	775 680 638

